Corrección de estimación hecha para la entrega 2:

- → Investigación y familiarización sobre el desarrollo de formularios e interacción con la API de 'Bonita Studio'. (7 días) Se cumplio
- → Reunión virtual para puesta en común y planeamiento de próximos pasos. (1 día) Se cumplió.
- → Implementación de lo anterior en nuestro proceso. (7 días) (11 días) Había cosas de las que no estábamos seguros y que no entendíamos bien como desarrollar, por lo que tuvimos que indagar y consultar a otras fuentes más de lo esperado.
- → Validación de la estimación realizada respecto a los tiempos de esta entrega. (1 día) Se cumplió.
- → Estimación de tiempos para la entrega siguiente. (1 día) Se cumplió.