Estimación hecha para la entrega 3:

- → Correcciones sobre la entrega 2. (7 días)
- → Revisión de enunciado y familiarización con los conceptos teóricos necesarios (2 días)
- → Reunión virtual para puesta en común y planeamiento de próximos pasos. (1 día)
- → Implementación del enunciado. (16 días)
- → Validación de la estimación realizada respecto a los tiempos de esta entrega. (1 día)
- → Estimación de tiempos para la entrega siguiente. (1 día)